# Cronograma de desenvolvimento

| Período | Atividade | Responsável | Situação |
|---|---|---|---|
| 31/08 a 03/09 | Proposta inicial | Equipe e Vitor | Registrado |
| 13 a 23/09 | Divisão dos RFs e código base | Equipe e Vitor | Registrado |
| 08/10 | Repositório e versão web | Menezes | Registrado |
| 15/10 | Testes locais de RF02 e RF03 | Arthur e Eduardo | Aprovados localmente |
| 15 e 16/10 | Integração, testes e ensaio | Equipe | Previsto |
| 16/10 até 18h40 | PDF no Moodle e apresentação | Equipe | Previsto |

Situação em 15/10/2026. Integração e entrega ainda previstas.