Planejamento do jogo da memória

Certificadora de Competência I | UTFPR Cornélio Procópio

Eduardo Shioga | RA 2565579 | Integrante 3

Organização das tarefas

Organizamos o projeto em cinco requisitos funcionais, com um responsável por módulo. Este planejamento reúne a divisão do trabalho e os marcos registrados no grupo até 15/10/2026. A entrega está prevista para 16/10/2026, às 18h40, com PDF no Moodle e apresentação presencial.

Integrante	Código	Documentação e integração
Vitor Hugo do Prado	RF01 Criação e embaralhamento do tabuleiro	Descrição do sistema e requisitos funcionais
Arthur Simão Gimenes Dalio Pereira	RF02 Seleção de cartas e validação dos pares	Ferramentas e tecnologias e diagrama de classes
Eduardo Shioga	RF03 Gerenciamento e alternância de turnos	Planejamento, cronograma e slide do cronograma
João Vitor Taques Marques	RF04 Pontuação e tentativas	Diagrama de casos de uso
João Vitor de Menezes Aguiar	RF05 Encerramento e resultado da partida	Integração, compilação e publicação

Comunicação e acompanhamento

Usamos o WhatsApp para combinar tarefas e compartilhar arquivos, e o GitHub para centralizar o código. As chamadas de alinhamento foram combinadas para as quintas à noite. Como sua realização não está confirmada nos registros disponíveis, o cronograma registra apenas os marcos comprovados e as atividades previstas.

Antes da entrega, precisamos integrar os cinco módulos e testar uma partida completa. Cada integrante deve conferir a correspondência entre seu código, a documentação e o conteúdo dos slides.

Cronograma de desenvolvimento

Situação em 15/10/2026. Os testes locais de RF02 e RF03 foram aprovados. A integração dos cinco requisitos e a entrega final permanecem como atividades previstas.

Período	Atividade	Responsável	Situação
31/08 a 03/09	Definição do tema, equipe e proposta inicial	Equipe; envio por Vitor	Envio inicial registrado
13/09	Divisão dos cinco requisitos funcionais	Equipe	Responsáveis definidos
23/09	Disponibilização do código base do tabuleiro	Vitor	Base compartilhada
08/10	Criação do repositório e preparação da versão web	Menezes	Repositório disponível
15/10	Preparação e testes locais da integração RF02 e RF03	Arthur e Eduardo	Testes locais aprovados
15 e 16/10	Integração dos cinco requisitos funcionais	Equipe; coordenação de Menezes	Previsto
16/10	Testes de partida completa, revisão e ensaio	Equipe	Previsto
16/10 até 18h40	Envio do PDF no Moodle e apresentação presencial	Equipe	Entrega prevista

Critério de conclusão

Consideraremos a integração concluída após validar o tabuleiro, a escolha de duas cartas, a alternância dos jogadores, a pontuação, as tentativas e o encerramento com vencedor ou empate. A equipe também deve revisar o PDF e ensaiar a apresentação antes do envio no Moodle.

Base do planejamento

Mensagens do grupo de 31/08 a 15/10/2026, aviso de entrega no Moodle e repositório https://github.com/menezzs/jogo-memoria. A versão local integra RF01, RF02 e RF03; os módulos RF04 e RF05 dependem da consolidação com seus responsáveis.